

PROSJEKTDIREKTIV

PROSJEKTNAVN

Tangen – attraktivt besøksområde

PROSJEKTTITTEL

Utvikling og forbedringsanalyse av besøksområde Tangen

OPPDRAGSGIVER

Marker kommune

OPPDRAGSTAKER

Høgskolen i Østfold, representert ved bachelorgruppen

PLANLAGT STARTDATO

06.01.2020

VARIGHET

01.06.2020

UTFYLT AV

Christopher Storkås, Jørgen Karlsen, Alexander Lauritzen og Kristoffer Høegh

A. ORGANISERING

PROSJEKTGRUPPENS LEDER

Alexander Lauritzen

PROSJEKTDELTAKERE

Alexander Lauritzen, Kristoffer Høegh, Christopher Storkås og Jørgen Karlsen

STYRINGSGRUPPENS LEDER

Vidar Østenby

DELTAKERE

Vidar Østenby og Ann Kristin Halvorsrud

REFERANSEGRUPPE/-PERSONER

June Tolsby, Hilde Marie Wold og Ann Kristin Halvorsrud

B. PROSJEKTBEKRIVELSE

FORMÅL OG HENSIKT MED PROSJEKT

Gjøre en utvikling- og forbedringsanalyse av besøksområdet Tangen. Det ønskes at dette området utvikles for å bli et mer attraktivt besøksområde. Hensikten med dette er at de vil se på muligheter i området for å generere økonomiske gevinster for lokalsamfunnet.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Marker kommune ønsker å se på muligheter for utviklingen av Tangen og har sammen med bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold inngått et samarbeid.

EFFEKT MÅL

Det ønskes en økning av turister og/eller lokale innbyggere som tar i bruk Tangen som et besøksområde for kultur eller fritid.

RESULTATMÅL

Legge fram løsningsforslag med en forbedringsanalyse av hvordan Tangen kan utvikles på en bærekraftig og attraktiv måte. Løsningsforslaget skal være forankret i teori.

HOVEDTILTAK

1. Det skal opprettes god kontakt mellom alle involverte parter i prosjektet
 2. Dokumentasjon skal innhentes kontinuerlig samles systematisk
 3. Kunnskap og data skal bli innhentet fra internett, litteratur, intervjuer og observasjon
 4. Det skal leveres en grundig utfylt prosjektrapport til oppdragsgiver
-

PROSJEKTETS RAMMEBETINGELSER OG AVGRENSNINGER

1. I henhold til emnebeskrivelsen forholder prosjektgruppen seg til de faglige rammebetingelsene for bachelorprosjektet i emne IRI37519 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode, ved Høgskolen i Østfold
 2. Prosjektet foregår uten bruk av økonomiske midler
 3. Siden prosjektgruppen har fire medlemmer begrenses arbeidsmengden til 2 årsverk (0,5 årsverk per person)
 4. Sensitiv informasjon om brukere skal ikke gjengis slik at mennesker er identifiserbare
 5. Prosjektets geografiske rammer er innenfor område "Tangen" som er definert i Kommunedelplan Ørje, kart.
-

GRUNNLAGSDOKUMENTASJON

1. Informasjon gitt fra oppdragsgiver og veileder
-

Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program?

JA

NEI

C. PROSJEKTPLANER – STATUSOPPDATERING

Skal det utarbeides milepælsplan og prosjektansvarskart for prosjektet? JA NEI

Ansvarlig: Christopher Storkås

Frist: 31. Januar

- Milepælsplan
- Prosjektansvarskart

Skal det rapporteres regelmessig om status og framdrift i prosjektet? JA NEI


- Hver onsdag til veileder

Skal sluttrapport om prosjektet utarbeides? JA NEI

Ansvarlig: Alexander Lauritzen

Frist: 01. Juni

D. RESSURSRAMMER OG ØKONOMI



TIDSFORBRUK PER PERSON (850 TIDER)

Utforming av katalogtekst Pressemelding felles Opprettelse blogg/nettside Innkjøp av diverse utstyr til stand Pressemelding Forme og lage logo og hjemmeside	12 12 100 7 12 25	Markedsføring
Forberede og utføre EXPO	50	EXPO
Innlevering av bacheloroppgave Registrere tittel på bacheloroppgave Hvordan finne riktig litteratur kurs Hvordan skrive god rapport kurs Forme og utføre prosjektrapport	25 4 4 4 225	Rapport utforming
Forberedelser og utføre presentasjon for Marker kommune	50	Presentasjon av resultat
Systematisere informasjon (intervjuer o.l data) Gjennomføre spørreundersøkelse Utforme spørreundersøkelsen	30 30 20	Spørreundersøkelse
Forme og presentere midtveisrapport Planlegging av intervjuprosessen Observasjon av turistoppførelsen	45 30 35	Observasjon
Gruppekontrakt og SWOT Ferdigstille forprosjektrapport Møte med Marker kommune for klargjøring av oppgave	15 40 10	Forarbeid
Utfylling av timelister Utfylling og oppdatering av prosjektkart Rådgivning	20 15 30	Prosjektstyring Veiledning

E. KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson hos Marker kommune: Vidar Østenby	922 40 932 Vidar.ostenby@marker. Kommune.no
Veileder for bacheloroppgaven: June M. S. Tolsby	926 03 618 June.tolsby@hiof.no
Prosjektleder i bachelorgruppen: Alexander M. Lauritzen	979 78 021 Alexanml@hiof.no
Medlem av bachelorgruppen: Jørgen T. Karlsen	902 69 193 Jorgentk@hiof.no
Medlem av bachelorgruppen: Christopher Storkås	473 42 194 chrsto@hiof.no
Medlem av bachelorgruppen: Kristoffer I. Høegh	481 85 533 Kristoih@hiof.no

F. UNDERSKRIFTER

.....
Alexander M. Lauritzen
Prosjektleder

.....
Christopher Storkås
Prosjektdeltaker

.....
Jørgen T. Karlsen
Prosjektdeltaker

.....
Kristoffer I. Høegh
Prosjektdeltaker

.....
June Tolsby
Veileder

.....
Vidar Østenby
Oppdragsgiver