

TIDSLINJE M/ MILEPÆLER

PROSJEKTSTART

FØRSTE MØTE MED
OPPDRAGSGIVERINNLEVERING -
FORPROSJEKTRAPPORTSØKEKONFERANSE /
BRUKERUNDERSØKELSEFERDIG
LØSNINGSFORSLAG

PROSJEKTSLUTT

INNLEVERING -
BACHELOROPPGAVE

RAPPORT V1

RAPPORT V2

BLOGG - SLUTT

FREMFORING AV
BACHELOROPPGAVE

6. jan.

6. feb.

6. mar.

6. apr.

6. mai.

6. jun.

BLOGG FERDIGSTILT

PRESENTASJON AV
FREMGANG

PROSJEKTDETALJER

DATO	MILEPÆL	PLASSERING
06.01.2020	Prosjektstart	25
22.01.2020	Første møte med oppdragsgiver	20
31.01.2020	Innlevering - Forprosjektrapport	10
27.02.2020	Presentasjon av fremgang	-10
07.03.2020	Søkekonferanse / Brukerundersøkelse	15
27.03.2020	Blogg ferdigstilt	-5
15.04.2020	Ferdig løsningsforslag	15
15.05.2020	Rapport v1	5
29.05.2020	Rapport v2	5
01.06.2020	Blogg - Slutt	-15
08.06.2020	Innlevering - Bacheloroppgave	10
15.06.2020	Fremføring av bacheloroppgave	-10
16.06.2020	Prosjektslutt	15